

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Harmonogram Zadania WZOROWE ŚLĄSKIE

styczeń – luty 2012 – promocja i ogłoszenie konkursu

29 lutego 2012 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

pierwsza połowa marca 2012 – rozmowa kwalifikacyjna

marzec 2012 – posiedzenie Jury

20 marca 2012 – ogłoszenie Uczestników Zadania

do 15 czerwca 2012 – praca nad 3 koncepcjami dla firmy

do 30 września 2012 – wybranie koncepcji (przedstawiciele Jury oraz firmy)

do 15 listopada 2012 – praca nad wybraną koncepcją

15 listopada 2012 – przedstawienie wybranych koncepcji

grudzień 2012 – promocja produktów / usług powstałych w trakcie Zadania

spotkanie 1	Rozmowy kwalifikacyjne (dla kandydatów do Zespołów Projektowych).	I połowa marca 2012, Zamek Cieszyn.
spotkanie 2	Spotkanie Przedsiębiorców z Zespołami Projektowymi i Ekspertami.	1 dzień w terminie między 20 marca a 15 kwietnia 2012, Zamek Cieszyn.
spotkanie 3	Wizyta Zespołów Projektowych i Ekspertów w firmach.	1 dzień w terminie między 15 kwietnia a 15 września 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm.
spotkanie 4	Konsultacje projektowe 1. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami.	1 dzień w terminie między 15 kwietnia a 15 września 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm.
spotkanie 5	Konsultacje projektowe 2. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami.	1 dzień w terminie między 15 kwietnia a 15 września 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm.
spotkanie 6	Prezentowanie wstępnych koncepcji projektów i wybranie 1 do dalszej pracy. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami.	1 dzień w terminie między w terminie między 15 września a 30 września 2012, Zamek Cieszyn.
spotkanie 7	Konsultacje projektowe 3. Spotkanie Zespołów Projektowych i Ekspertów z Przedsiębiorcami.	1 dzień w terminie między 30 września a 15 listopada 2012, 3 różne spotkania w siedzibach firm.
spotkanie 8	Prezentowanie koncepcji projektów.	1 dzień – 15 listopada 2012, Zamek Cieszyn.